

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

Año 2016

INVERSION CAMINO CHARCALILLO

Cantidad	Descripción	P/Unitario ¢	P.total ¢	Total por actividad ¢
<u>LIMPIEZA MECANIZADA</u>				
20	Horas motoniveladora	40.000,00	800.000,00	
20	Horas de retroexcavador	15.000,00	300.000,00	
	Sub Total			<u>¢1.100.000,00</u>
<u>CARPETA ASFALTICA</u>				
627	ton. Mezcla asfaltica (maquila)	35.000,00	21.945.000,00	
6412,5	Acarreo y almacenaje de emulsión asfáltica	150,00	961.875,00	
	Sub total			<u>¢22.906.875,00</u>
	Distribución de pago:			
	Donación de RECOPE:		8.134.572,60	
	Municipalidad de Alvarado (UTGVM - Rec. Ley Nº 8114)		14.772.302,40	
			22.906.875,00	
23	días de compactación	200.000,00	4.600.000,00	
6	5 peones, 6 semanas mano de obra especializada para colocación de asfalto (65.000,00 semanal)	330.867,75	1.985.206,50	
46	viajes de asfalto (CBZ-Proyecto)	175.000,00	8.050.000,00	
23	Acarreo peones especializados (Corralillos -Proyecto y viceversa)	60.000,00	1.380.000,00	
1	Tanqueta para regar emulsión	169.000,00	169.000,00	
1	10% gastos administrativos	4.015.588,00	4.015.588,00	
	Sub total			<u>¢20.199.794,50</u>
Monto Total APORTE MUNICIPAL				<u>¢44.206.669,50</u>
1	Aporte comunal de: Vecinos - Comité de Caminos - Asociación de Desarrollo de San Pablo - Asociación de Administración Rural San Pablo - empresa Privada			¢1.130.000,00
1	Aporte en mano de obra			¢543.000,00

1	Aporte económico de vecinos para acarreos y parte del Lastre			Ø313.000,00
Total Aporte Comunal				Ø1.986.000,00
Monto Total del proyecto de mejoramiento Camino				Ø46.192.669,50